

**Planul calendaristic
de pregătire și efectuare a recensământului general agricol
din anul 2010 și de prelucrare a informației obținute**

	Denumirea acțiunilor	Termenul de executare	Executorii
1	2	3	4

I. Lucrări și acțiuni premergătoare recensământului

1. Măsurile de identificare și atragere a mijloacelor

financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de realizarea RGA:

1.1. Pregătirea adresărilor de susținere financiară a recensământului către instituțiile donatoare amplasate în republică; semestrul I 2009 DSAM, DR, SCIIE

1.2. Adresarea scrisorilor de solicitare a informației vizînd aportul organelor administrației publice centrale în atragerea mijloacelor financiare conform HG nr. 992 din 03.09.2007 (modificată prin HG nr.1490 din 26.12.2008); permanent DSAM, DR

1.3. Prezentarea informației privind starea de asigurare financiară a acțiunilor de organizare a recensământului Comisiei republicane pentru RGA; semestrial DR.

1.4. Organizarea întrunirilor periodice cu reprezentanții instituțiilor donatoare străine amplasate în republică. permanent Conducerea BNS

2 Finalizarea prelucrării datelor recensământului agricol de probă, analiza rezultatelor acestuia și pregătirea recomandărilor respective pentru RGA:

2.1. Definitivarea programului de prelucrare automatizată a datelor recensământului de probă; ianuarie-martie 2009 DGTI, DR

2.2. Perfectarea materialelor recensământului de probă pentru prelucrarea automatizată; ianuarie-martie 2009 DR

2.3. Prelucrarea datelor recensământului de probă și obținerea rezultatelor; martie-aprilie 2009 DR, DGTI

2.4. Analiza rezultatelor recensământului de probă și pregătirea recomandărilor pentru RGA. mai 2009 DSAM, DR

3 Pregătirea informației generalizatoare privind numărul producătorilor agricoli (unităților de observare) după forma organizatorico-juridică pe localități în cadrul teritoriului administrativ.

aprilie-mai 2009 OTS, APL

4 Definitivarea în baza rezultatelor recensământului de probă a:

4.1. Principiilor organizatorice și metodologice privind efectuarea RGA; iunie 2009 DSAM, DR

4.2. Chestionarelor și instrucțiunilor de completare a iulie 2009 DSAM, DR

	Denumirea acțiunilor	Termenul de executare	Executorii
1	2	3	4
	acestora		
	4.3. Instrumentarului auxiliar de recensământ;	trimestrul III 2009	DR
	4.4. Elaborarea programului electronic de creare a bazei de date a unităților agricole de observare	trimestrul III 2009	DGTI, DR
	4.5. Proiectului tehnic de elaborare a programului de prelucrare a datelor RGA;	octombrie 2009	DSAM, DR
	4.6. Programului electronic de prelucrare a datelor: - varianta de control;	decembrie 2009	DGTI, DR
	- varianta finală	trimestrul III 2010	
	4.7 Determinarea structurii bazei de sondaj pentru RGA	iulie 2009	DR, DSAM, SCS
5	Întocmirea listelor unităților agricole de observare și elaborarea planului organizatoric:		
	5.1. Elaborarea instrucțiunii privind modul de întocmire a listelor unităților agricole de observare pe categorii de unități de observare;	iulie 2009	DR, DSAM
	5.2. Instruirea conducătorilor OTS privind modul de elaborare a listelor unităților agricole de observare;	august 2009	DR, DSAM
	5.3. Întocmirea listelor unităților agricole de observare pe categorii de unități de observare;	trimestrul IV 2009	OTS
	5.4 Pregătirea bazei de sondaj a RGA	trimestrul IV 2009	DR, DSAM, SCS
	5.5. Elaborarea eșantioanelor pentru cercetarea selectivă	trimestrul I 2010	SCS, DR
	5.6. Elaborarea planului organizatoric (sectorizarea localităților, formarea listelor pe sectoare de recensământ).	martie-aprilie 2010	OTS, DR
6	Elaborarea materialului cartografic:		
	6.1 Formularea cerințelor către ARFC privind elaborarea materialului cartografic necesar organizării RGA;	trimestrul I 2009	DR
	6.2. Încheierea contractului cu ARFC vizînd întocmirea planurilor schemă a localităților pentru RGA;	trimestrul II 2009	DR, SAA, serviciul juridic
	6.3. Elaborarea materialului cartografic în corespundere cu cerințele BNS;	trimestrul III 2009	ARFC
	6.4. Recepționarea și verificarea materialului cartografic de la oficiile ARFC.	trimestrul IV 2009	DR, OTS, APL
7	Pregătirea documentației și achiziționarea inventarului și a rechizitelor de birou pentru necesitățile RGA:		

	Denumirea acțiunilor	Termenul de executare	Executorii
1	2	3	4
	7.1. Determinarea necesarului instrumentarului statistic, materialului publicitar, inventarului și rechizitelor de birou pentru RGA;	trimestrul III 2009	DR, DFEAJ
	7.2. Organizarea licitației pentru procurarea inventarului și a rechizitelor de birou și achiziționarea acestora;	trimestrul IV 2009	DR, SAA
	7.3. Organizarea licitației pentru multiplicarea documentației pentru RGA;	trimestrul IV 2009	DR, SAA
	7.4. Multiplicarea documentației pentru RGA;	trimestrul I 2010	câștigătorul licitației
	7.5. Distribuirea documentației de recensământ și a rechizitelor de birou OTS.	trimestrul II 2010	DR, SAA, OTS
8	Selectarea și instruirea personalului de recensământ :		
	8.1. Selectarea și angajarea specialiștilor pentru completarea statelor de funcție a Direcției recensăminte;	după necesitate	SRUS, DR
	8.2. Selectarea și coordonarea cu BNS a candidaturii la funcția de locțiitor al șefului OTS, responsabil de RGA;	trimestrul IV 2009	SRUS,OTS, DR
	8.3. Selectarea și angajarea personalului temporar de recensământ:		OTS, APL, DR
	- șefilor de circumscripții;	conform	
	- instructorilor-controlori;	planului	
	- recenzorilor.	organizatoric	
	8.4. Elaborarea programelor –model de instruire a:	trimestrul IV 2009	DSAM, DR
	- conducătorilor OTS, locțiitorilor responsabili de RGA;		
	- șefilor de circumscripție, instructorilor-controlori, recenzorilor		
	8.5. Instruirea personalului de recensământ.	conform planului organizatoric	DR, DSAM, OTS
9	Publicitatea RGA:		
	9.1 Elaborarea planului de publicitate a RGA;	trimestrul II 2009	DR,DSDIRP
	9.2 Organizarea licitației de achiziționare a serviciilor de publicitate a RGA.	semestrul II 2009	DR, SAA, DSDIRP
	9.3 Organizarea măsurilor de informare a populației despre scopul și obiectivele RGA, modul și perioada de efectuare, mersul pregătirii și desfășurării RGA (articole în ziare, conferințe de presă, emisiuni radiofonice și televizate, etc.)	pe parcursul anilor 2009-2010	DR,DSAM, OTS
10	Selectarea încăperilor pentru amplasarea circumscripțiilor și secțiilor de recensământ	trimestrul II 2010	OTS, APL
11	Conlucrarea cu organele MAI în vederea asigurării securității documentației și persoanelor antrenate la	iunie-august 2010	DR, OTS, APL

	Denumirea acțiunilor	Termenul de executare	Executorii
1	2	3	4

efectuarea RGA.

12 Monitorizarea activității OTS privind organizarea și desfășurarea RGA în teritoriu:

12.1. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la numirea persoanelor din aparatul BNS responsabile pentru monitorizarea RGA în OTS;

trimestrul II
2009

DR

12.2. Verificarea periodică a derulării măsurilor de pregătire și efectuare a RGA în teritoriu și informarea conducerii BNS;

la indicația
conducerii
BNS

responsabilii
de
monitorizare

12.3. Informarea periodică de către OTS a Direcției recensăminte despre realizarea acțiunilor de pregătire și desfășurare a RGA.

conform
graficului

OTS

13 Actualizarea listelor unităților de observare și a hotarelor sectoarelor și secțiilor de recensământ.

conform
planului
organizatoric

OTS,
șefii de cir-
cumscripții,
instructorii-
controlori

II. Lucrări și acțiuni efectuate pe parcursul derulării recensământului

14 Acțiuni efectuate pînă la începerea recensământului propriu - zis:

14.1. Repartizarea instrumentarului personalului de recensământ;

pînă la 30
iunie 2010

OTS,
Șefii de cir-
cumscripții,
instructorii-
controlori

14.2. Vizita preliminară a unităților de observare din sectorul repartizat.

26-30 iunie
2010

recenzorii

15 Desfășurarea propriu - zisă a RGA.

01-31 iulie
2010

recenzorii

16 Efectuarea vizitelor de control

01-05 august
2010

instructorii-
controlori

17 Monitorizarea zilnică a mersului recenzării unităților de observare și înlăturarea neajunsurilor apărute.

pe perioada
efectuării
recensămîn-
tului

OTS,
șefii de cir-
cumscripții,
instructorii-
controlori

18 Informarea periodică a comisiilor teritoriale și a Comisiei republicane pentru RGA despre derularea acțiunilor și problemele apărute.

pe perioada
efectuării
recensămîn-
tului

șefii de cir-
cumscripții,
OTS, DR

19 Prezentarea datelor preliminare a RGA (în baza centralizatoarelor):

19.1. Instructorilor-controlori;

03 august
2010

recenzorii

	Denumirea acțiunilor	Termenul de executare	Executorii
1	2	3	4
	19.2. Șefilor circumscripțiilor de recensământ;	06 august 2010	instructorii-controlori
	19.3. Organelor teritoriale de statistică;	12 august 2010	șefii de circumscripții
	19.4. Direcției recensăminte a BNS.	20 august 2010	OTS
20	Recepționarea materialelor RGA de la:		
	20.1. recenzori;	până la 05 august 2010	instructorii-controlori
	20.2. instructori-controlori;	până la 12 august 2010	șefii de circumscripții
	20.3. șefii de circumscripții;	până la 20 august 2010	OTS
	20.4. Organele teritoriale de statistică.	conform graficului	DR
III. Lucrări și acțiuni post-censitare			
21	Elaborarea instrucțiunilor privind perfectarea materialelor RGA pentru prelucrarea automatizată	august 2010	DR
22	Lucrări de perfectare și prelucrare a materialelor RGA:		
	22.1. Selectarea și angajarea personalului pentru:		
	- perfectarea materialelor RGA;	septembrie 2010	OTS
	- prelucrarea automatizată a datelor RGA	ianuarie 2011	SRUS, DR
	22.2. Instruirea personalului angajat pentru:		
	- perfectarea materialelor RGA;	septembrie 2010	DR,OTS
	- prelucrarea automatizată a datelor RGA	ianuarie 2011	DR, DGTI
	22.3. Perfectarea materialelor pentru prelucrarea automatizată;	până la 20 noiembrie 2010	DR, OTS
	22.4. Introducerea, verificarea și redactarea informației primare, crearea bazei de date;	până la 30 septembrie 2011	DR, DGTI
	22.5. Analiza datelor și elaborarea totalurilor RGA.	trimestrul IV 2011	DR, DSAM
23	Diseminarea rezultatelor RGA:		
	23.1. Diseminarea rezultatelor provizorii ale RGA;	trimestrul IV 2010	DR, DSAM
	23.2. Diseminarea datelor provizorii în profil teritorial;	trimestrul I 2011	DR, DSAM

	Denumirea acțiunilor	Termenul de executare	Executorii
1	2	3	4
	23.3. Elaborarea notelor informative și a datelor succinte privind rezultatele finale ale RGA;	trimestrul IV 2011	DSAM, DR
	23.4. Publicarea culegerilor statistice cu rezultatele RGA.	trimestrul I 2012	DR, DSAM
IV . Alte lucrări și acțiuni			
24	Reevaluarea periodică a devizului de cheltuieli ținând cont de nivelul inflației și a costurilor autentice ale bunurilor și serviciilor destinate RGA	anual la elaborarea planului de finanțare	DFEAI, DR
25	Examinarea posibilității completării statelor de funcții a DSAM cu 2 unități pentru asigurarea metodologică a RGA în limita statului de funcții a BNS pe anul 2009	trimestrul I 2009	DFEAI, DSAM
26	Studierea și aplicarea în practică a recomandărilor FAO privind pregătirea și efectuarea RGA runda 2010.	pe parcursul întregii perioade	DSAM, DR
27	Studierea practicii altor țări în domeniul organizării și efectuării RGA și procesării datelor obținute prin organizarea deplasărilor de serviciu.	pe parcursul anilor 2009-2010	Conducerea BNS, DR, DSAM, DGTI
28	Invitarea experților străini în domeniu pentru monitorizarea și evaluarea acțiunilor de pregătire a RGA și acordării asistenței metodologice și tehnice.	pe parcursul anilor 2009-2010	Conducerea BNS, DSAM, DR

Abrevieri:

RGA	Recensământul general agricol
BNS	Biroul Național de Statistică
DR	Direcția recensăminte
DSAM	Direcția statistică agriculturii și mediului
DGTI	Direcția generală tehnologii informaționale
DSDIRP	Direcția sinteză, diseminare a informației și relații cu publicul
DFEAI	Direcția financiar-economică și audit intern
SRUS	Secția resurse umane și secretariat
SCIIE	Secția colaborare internațională și integrare europeană
SEC	Secția evidență contabilă
SCS	Secția cercetări prin sondaj
SJ	Serviciul juridic
SAA	Secția achiziții și administrare
OTS	Organele teritoriale de statistică
APL	Administrația publică locală
ARFC	Agenția Relații Funciare și Cadastru
MAIA	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
MEC	Ministerul Economiei și Comerțului
MAEIE	Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
MAI	Ministerul Afacerilor Interne