

**Planul calendaristic  
de prelucrare și diseminare a datelor Recensământului Populației și al  
Locuințelor 2014**

<b>Nr d/o</b>	<b>Denumirea acțiunilor</b>	<b>Termene</b>
1.	Contractarea și instruirea personalului temporar de recensământ pentru prelucrarea datelor	aprilie 2016
2.	Elaborarea și testarea aplicației de prelucrare a datelor din chestionare prin CSPro (Census and Survey Processing System):	aprilie-iunie 2016
	a) Sub-aplicația de editare (aplicare a regulilor de control)	aprilie-mai 2016
	b) Sub-aplicația de tabulare	mai-iunie 2016
3.	Introducerea și codificarea datelor din chestionarele de recensământ în aplicația de prelucrare a datelor	aprilie-decembrie 2016
4.	Validarea datelor din chestionarele de recensământ în aplicația de prelucrare a datelor	mai-decembrie 2016
5.	Introducerea, codificarea și validarea datelor din chestionarele Anchetei de control (AC)	aprilie 2016
6.	Analiza și validarea datelor RPL, crearea bazei de date	mai-decembrie 2016
7.	Realizarea procedurii de potrivire a datelor AC cu RPL și elaborarea raportului privind rezultatele cercetării	mai 2016
8.	Validarea completitudinii și coerenței datelor finale cu alte surse de date administrative	iulie-decembrie 2016
9.	Diseminarea rezultatelor RPL 2014:	trimestrul I 2017
	a) Prezentarea publică a rezultatelor RPL	31 martie 2017
	b) Elaborarea notelor informative și rapoartelor privind rezultatele RPL	trimestrul I 2017
	c) Diseminarea pe pagina web a rezultatelor RPL 2014	trimestrul I 2017
	d) Elaborarea totalurilor RPL 2014 în conformitate cu programul de tabulare stabilit	trimestrul I 2017
	e) Sistematizarea tabelor cu rezultatele finale ale RPL pentru arhiva electronică	trimestrul I 2017
10.	Administrarea bazei de date privind rezultatele RPL 2014	Permanent