

**Planul de acțiuni**  
**privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național (SSN)**  
**pentru anii 2021-2030 și a Programului de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național**  
**pentru anii 2021-2025<sup>1</sup>**

Nr.	Principalele sarcini/acțiuni	Livrabile	Responsabili	Termen tentativ
1.	Analiza preliminară a documentelor și materialelor disponibile, definirea structurii detaliate a raportului de evaluare a realizării Strategiei de Dezvoltare a SSN 2016-2020 în contextul elaborării noii Strategii și elaborarea unui liste a instituțiilor ce urmează a fi interviewate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Structura detaliată a raportului de evaluare</li> <li>- Lista finală a instituțiilor ce urmează a fi interviewate</li> <li>- Lista finală a întrebărilor din interviu/ chestionarelor</li> </ul>	compania de consultanță în cooperare cu BNS și alți parteneri din cadrul SSN	24 iunie 2021
2.	Analiza detaliată a documentației, interviuri cu părțile interesate (inclusiv elaborarea de rapoarte sumare pe baza interviurilor realizate) și un sondaj de opinie rapid, întocmirea primei versiuni a proiectului de raport.	Proiectul raportului de evaluare a SDNSS 2016-2020	compania de consultanță în cooperare cu BNS și alți parteneri din cadrul SSN	15 iulie 2021
3.	Elaborarea conceptului documentului de politici publice cu notificarea Cancelariei de Stat privind inițierea elaborării documentului de politici publice	Conceptul documentului de politici publice	BNS	20 iulie 2021
4.	Elaborarea versiunii finale a raportului de evaluare, inclusiv viziunea expertului internațional (privind inovarea în statistică) cu privire la elaborarea următorului document strategic pentru SSN	Versiunea finală a raportului de evaluare, inclusiv anexele și documentele de suport (lista părților interviewate și procesele verbale ale ședințelor realizate, rezultatele sondajului de opinie etc.).	compania de consultanță	25 iulie 2021

<sup>1</sup> Activitățile vor fi realizate cu suportul agențiilor ONU, cu antrenarea unei companii naționale de consultanță

5.	Prezentarea <b>raportului de evaluare final</b> pentru părțile interesate relevante, parte a SSN	Raport succint	compania de consultanță	30 iulie 2021
6.	Elaborarea primei versiuni a strategiei SSN (cu implicarea BNS - prezentarea propunerilor, oferirea comentariilor, validarea livrabilelor)	Proiectul strategiei de dezvoltare a SSN până în anul 2030	BNS, companiade consultanță, consultant internațional UNECE, în cooperare cu partenerii din cadrul SSN	10 august 2021
7.	Realizarea unei serii de consultări pe marginea strategiei propuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notițe de la consultările cu părțile interesate relevante</li> <li>- Lista participanților/ punctelor de contact din instituțiile partenere</li> </ul>	compania de consultanță în cooperare cu partenerii din cadrul SSN	31 august 2021
8.	Program dezvoltare a SSN pe termen mediu , și planul de acțiuni privind implementarea acestuia, cu costurile de implementare și termene de realizare (cu implicarea BNS - prezentarea propunerilor, oferirea comentariilor, validarea livrabilelor)	Proiect de program, inclusiv plan de acțiuni	BNS, compania de consultanță, consultant internațional UNECE, în cooperare cu partenerii din cadrul SSN	10 septembrie 2021
9.	Analiza și evaluarea din partea experților în domeniu ( <i>peer-review</i> ) a proiectelor strategiei și programului	Comentariile primire de la grupul de evaluare ( <i>peer-reviewers</i> )	compania de consultanță și BNS, împreună cu ONU, în cooperare cu partenerii din cadrul SSN	15 septembrie 2021
10.	Prezentarea publică a setului final de documente de politici pentru dezvoltarea SSN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notițe de la consultările cu părțile interesate relevante</li> <li>- Lista participanților</li> </ul>	compania de consultanță, cu participarea BNS și a partenerilor din cadrul SSN	15 octombrie 2021

11.	Transmiterea setului de documente (proiectului Hotărârii Guvernului privind <b>Strategia</b> și a <b>Programul</b> de dezvoltare a SSN cu documentele aferente) la Cancelaria de Stat (CS) și avizarea de către instituțiile de resort	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proiectul hotărârii de Guvern și nota informativă expediată CS</li> <li>- Avizarea proiectului HG de către autoritățile publice și alte părți interesate</li> <li>- Versiunea finală a strategiei și programului, finalizată conform avizelor primite</li> </ul>	compania de consultanță	15 noiembrie 2021
12.	Examinarea proiectului <b>Strategiei</b> și a <b>Programului</b> de dezvoltare a SSN la ședința CNS	Hotărârea CNS	CNS	25 noiembrie 2021
13.	Transmiterea proiectului definitiv al Hotărârii Guvernului privind <b>Strategia</b> și a <b>Programul</b> de dezvoltare a SSN spre examinare la Guvern	Proiectul definitiv al Hotărârii Guvernului	BNS	30 noiembrie 2021